

sync work

Beraten | Gestalten | Digitalisieren

Leistungsangebot

Projektmanagement bei Syncwork




Effizientes Projektmanagement kann mehr als nur verwalten

In der heutigen dynamischen Geschäftswelt spielt erfolgreiches Projektmanagement eine entscheidende Rolle. Ist eine Organisation in der Lage, Ressourcen, Werkzeuge, Fähigkeiten und Wissen aller Beteiligten bestmöglich einzusetzen und zu verwalten, wirkt sich das positiv auf das Projektergebnis und das Geschäft aus.

Nur passiert effizientes Projektmanagement nicht nebenbei. Es braucht **Erfahrung, agile Ansätze, Transparenz und Fingerspitzengefühl**, um unterschiedlichste Stakeholder – gerade in volatilen Zeiten – bestmöglich einzubinden. Auch neue Technologien und Anwendungen bringen das klassische Projektmanagement ins Wanken, denn auch sie wirken sich auf **Prozesse, Daten und die Compliance von Organisationen** aus. Ihr Potenzial optimal auszuschöpfen, erfordert besondere Anstrengungen.

Inhalt

Effizientes Projektmanagement kann mehr als nur verwalten	3
Maßgeschneidertes Projektmanagement mit langfristigem Mehrwert	4
Überzeugen Sie sich von unserer Erfahrung im Projektmanagement	5
Flexibel zum Ziel: Unsere Expert:innen stellen sich ein	6
Warum Syncwork?	7
Unsere sechs Angebote	9
Ansprechpartner	16



Impressum

Herausgeber:

Syncwork AG
Franklinstraße 26A
10587 Berlin

Bildquellen:

Alle Abbildungen
© Syncwork AG
Stand: Dezember 2025



Maßgeschneidertes Projektmanagement mit langfristigem Mehrwert

Wir verstehen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist und unterschiedliche Projekte unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen finden wir die optimale Lösung und bringen Ihr Projekt erfolgreich ins Ziel.

Was bedeutet das für Sie? Wir greifen nicht nur auf bewährte Projektmanagement-Methoden zurück. Vielmehr setzen wir auf individuelle Lösungen, die auf die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Von der Initiierung bis zur Abschlussbewertung begleiten wir Sie durch den gesamten Projektlebenszyklus – mit Know-how, Erfahrung und der Bereitschaft auch einmal die Extrameile zu gehen.

Überzeugen Sie sich von unserer Erfahrung im Projektmanagement

Unser Team besteht aus erfahrenen Expert:innen mit folgenden Zertifizierungen:

- Projektmanager IHK
- Qualifizierter IT-Risk-Manager ISO 31000/ONR 49003
- IPMA Level D®-zertifizierter Projektmanager
- IIFM®-geprüfter Projektmanager
- GPM Basis-zertifizierte Projektmanager
- ASQF®-zertifizierte Projektmanager
- PRINCE2®-zertifizierte Projektmanager
- SCRUM®-zertifizierte Projektmanager
- SAFe Product Owner/Product Manager
- SAFe Leading


START

Erfolgreiche IT-Projektleitung bedeutet für uns, Komplexität in handhabbare Aufgaben zu überführen, Teams zu koordinieren und klare Strukturen zu schaffen – so werden aus Herausforderungen nachhaltige Erfolge.

Flexibel zum Ziel: Unsere Expert:innen stellen sich ein

Mit einem **breiten Spektrum an Wissen, Ansätzen und Methoden**, wie zum Beispiel PRINCE2®, PMI oder SCRUM®, gehen wir genauestens auf die **Besonderheiten Ihrer Organisation** ein. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen finden unsere Expert:innen die optimale Projektmanagement-Lösung für Sie.

Damit auch Sie von unserem Know-how direkt und langfristig profitieren und Ihre Mitarbeitenden bereit für die Umsetzung eines Projektes sind, bieten wir je nach gewählter Methode **Schulungen und Workshops** an. So unterstützen wir den Aufbau von internem Wissen rund um das Projektmanagement.



Warum Syncwork?

Alle Syncwork-Berater:innen bringen nicht nur **langjährige Erfahrungen im Projektmanagement** mit, sondern sind auch **umfassend geschult**. Sie arbeiten versiert mit verschiedensten Vorgehensmodellen, Methoden und Tools, um flexibel und individuell auf besondere Anforderungen eingehen zu können und Projekte effizient zu steuern.

Als IT-Dienstleister **agieren wir bei Syncwork zwischen Fachbereich und IT**, weshalb eine klare Steuerung dieser Schnittstelle für uns oberste Priorität hat. Damit kritische Projektsituationen gar nicht erst auftreten, halten unsere Berater Augen und Ohren offen. Das ermöglicht es, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und effektiv gegenzusteuern.

Übrigens: **Syncwork ist spezialisiert auf Projektmanagement im regulierten Umfeld**. Unsere Berater:innen kennen die Besonderheiten regulierter Branchen und wissen, wie Anforderungen bestmöglich umgesetzt werden. Darauf können Sie sich verlassen.





Unsere sechs Angebote

1. Projektleitung

Mit unserer jahrelangen Erfahrung realisieren wir Ihr Projekt termingerecht, im Budget und in hoher Qualität.

Mehr dazu **Seite 10** →

2. Projektunterstützung (PMO)

Wir sind die zentrale Anlaufstelle für Unterstützung im Projekt, liefern Methoden und Standards oder bauen mit Ihnen ein zentrales PMO auf.

Mehr dazu **Seite 11** →

3. Programm Management

Gemeinsam koordinieren und steuern wir Ihre laufenden und geplanten Projekte, um sicherzustellen, dass Ihre übergeordneten strategischen Ziele erreicht werden.

Mehr dazu **Seite 12** →

4. Projektqualität

Unsere Berater:innen implementieren geeignete Prozesse, überwachen die Qualität und gewährleisten, dass Ihre Projekte den gesetzten Anforderungen gerecht werden.

Mehr dazu **Seite 13** →

5. Anforderungsmanagement

Wir helfen dabei, Anforderungen an ein Projekt, ein Produkt oder eine Dienstleistung zu identifizieren, zu dokumentieren, zu verwalten und zu überwachen.

Mehr dazu **Seite 14** →

6. Turnaround Management

Wir übernehmen Projekte und Programme in Schieflage und richten diese anhand Ihrer Ziele und Vorgaben wieder auf.

Mehr dazu **Seite 15** →

1. Projektleitung

Wir bieten unseren Kunden eine hochwertige Projektleitung als Dienstleistung an. Dabei sind wir in der Lage, verschiedene Methoden anzuwenden, seien sie agil, klassisch oder hybrid. Für einen reibungslosen Projektablauf sind für uns eine klare Kommunikation sowie ein strukturiertes und organisiertes Vorgehen die wichtigsten Grundpfeiler.

Projektleitung mit Syncwork – das bieten wir:

- **Projektplanung**
- **Projektorganisation**
- **Projektüberwachung**
- **Risikomanagement**
- **Kommunikation**
- **Qualitätssicherung**
- **Projektabschluss**

Folgende Ergebnisse dürfen Sie erwarten:

- Projektziele werden erreicht
- Stabiles & kontinuierliches Risikomanagement
- Klare Projektkommunikation und Dokumentation
- Hohe Projektqualität
- Transparentes Vorgehen

Eine klare und transparente Kommunikation ist entscheidend für den Projekterfolg; gerade bei unvorhergesehenen Ereignissen und Unsicherheiten.

2. Projektunterstützung (PMO)

Unsere erfahrenen Berater:innen unterstützen Ihr Team im Projekt, indem sie Methoden, Best Practices und Standards bereitstellen sowie Richtlinien, Prozesse und Schulungen erarbeiten. Darüber hinaus können wir, in Zusammenarbeit mit Ihnen, das interne PMO aufbauen. Dabei gehen wir pragmatisch sowie ziel- und lösungsorientiert vor.

PMO mit Syncwork – das bieten wir:

- **Projektportfoliomanagement:** Identifikation, Bewertung und Auswahl von Projekten, passend zur Strategie
- **Methodik und Standards:** Entwicklung und Implementierung von Projektmanagementprozessen
- **Ressourcenmanagement:** Unterstützung bei der Planung und Überwachung von Tools und Ressourcen
- **Qualitätsmanagement:** Implementierung, Überwachung der Einhaltung und Verbesserung von Qualitätsstandards
- **Risikomanagement:** Unterstützung bei der Identifikation und Bewertung von Risiken sowie Entwicklung von Risikomanagementstrategien
- **Mitwirkung beim Projektcontrolling**
- **Projektkoordination/-organisation**
- **Administration der Projektdokumente** inkl. Erstellung von Vorlagen und Best Practices
- **Kommunikation:** Förderung des Wissenstransfers und Austauschs
- **Training und Entwicklung der internen Projektmanagementkompetenzen**

Folgende Ergebnisse können Sie erwarten:

- Effiziente Projektmanagementprozesse
- Transparente Kommunikation
- Qualitätsgesicherte Projektergebnisse
- Zielführendes Termin- & Zeitmanagement
- Abgestimmtes Ressourcenmanagement
- Stetige Risikoüberwachung
- Aus- und Aufbau der internen Projektmanagementkenntnisse

3. Programm Management

Wir unterstützen Sie dabei, ein individuelles Programm Management aufzubauen, das die Überwachung, Koordination und Transparenz der Projekte und Subprogramme sicherstellt. So erhalten Sie eine effektive Zusammenarbeit aller Projekte und minimieren Risiken.

Programm Management mit Syncwork – das bieten wir:

- **Festlegung der strategischen Ziele und Visionen**
- **Projektauswahl und Priorisierung:** Identifikation und Bewertung von relevanten Projekten
- **Ressourcenmanagement:** Koordination und Optimierung von Ressourcen über alle Programme und Projekte
- **Risikomanagement:** Identifikation und Management von Risiken auf Programmbasis sowie Entwicklung von Strategien zur Risikominimierung und -bewältigung
- **Effektive Kommunikation und Stakeholder-Management** auf strategischer Ebene
- **Festlegung von Governance-Strukturen** für die Überwachung und Steuerung aller Projekte sowie Sicherstellung der Einhaltung von Richtlinien/-standards
- **Integration von Projekten:** Koordination und Integration von Einzelprojekten
- **Messung der Leistung:** Definition von Leistungskennzahlen auf Programm- und Projektebene sowie Überwachung der Leistung
- **Management von Änderungen** auf Programmebene und ihre Auswirkungen auf Einzelprojekte

Folgende Ergebnisse können Sie erwarten:

- ☑ Steigerung der Effektivität und Effizienz der Projekte sowie Sicherstellung erfolgreicher Projekt- und Programmabschlüsse
- ☑ Erhöhte Zufriedenheit und Akzeptanz der Stakeholder
- ☑ Ganzheitliche Steuerung, Überwachung und Kontrolle von Risiken und Chancen
- ☑ Förderung der Transparenz und Kommunikation

4. Projektqualität

Wir setzen uns dafür ein, dass die Anforderungen, Standards und Erwartungen, die für ein Projekt festgelegt wurden, erfüllt werden. Während des Projektes etablieren wir Prüfkriterien und -prozesse und stellen so einen hohen Qualitätsstandard für die Ergebnisse im Projekt sicher.

Projektqualität mit Syncwork – das bieten wir:

- **Festlegung und Sicherstellung von Qualitätsanforderungen und -standards**
- Durchführung von **Qualitätsprüfungen und -inspektionen**
- Implementieren und justieren von Qualitätsmanagementprozessen
- Identifizierung und Umsetzung von **Maßnahmen zur Verbesserung der Projektqualität**
- Durchführung von **Schulungen und Informationsveranstaltungen** zur Qualität
- Sicherstellung der **Einhaltung von Regulierungen und Vorschriften** des Qualitätsmanagements

Folgende Ergebnisse können Sie erwarten:

- ☑ Frühzeitige Problemerkennung und -beseitigung
- ☑ Effizienter Ressourceneinsatz
- ☑ Professionelles Projektqualitätsmanagement
- ☑ Hoher Qualitätsstandard im Projekt
- ☑ Reduziertes Gesamtrisiko

Die Qualität ist entscheidend für den Projekterfolg, die Kundenzufriedenheit und die langfristige Reputation.

5. Anforderungsmanagement

Wir wissen, wie wichtig klare und präzise Anforderungen für den Projekterfolg sind. Unsere Expert:innen nehmen Anforderungen auf, arbeiten diese detailliert aus und stellen in enger Zusammenarbeit einen definierten Anforderungskatalog zusammen.

Anforderungsmanagement mit Syncwork – das bieten wir:

- **Identifizierung:** Sammeln und dokumentieren aller Anforderungen an das Projekt oder das Produkt
- **Analyse und Priorisierung:** Überprüfen und bewerten der Anforderungen, um sicherzustellen, dass sie realistisch und erreichbar sind
- **Abstimmung mit Stakeholdern:** Überprüfen und abstimmen der Anforderungen mit allen relevanten Parteien
- **Prüfung von Änderungen:** Überwachen von Änderungen und deren Auswirkungen auf das Projekt
- **Dokumentation:** Verwalten und Aufbewahren aller Anforderungsdokumente
- **Realisierbarkeit:** Überwachen der Umsetzung der Anforderungen
- **Analyse von Konflikten:** Beilegen von Konflikten, die sich aus den Anforderungen ergeben können

Folgende Ergebnisse können Sie erwarten:

- ☑ Klare und präzise Anforderungen
- ☑ Reduzierung von Änderungen
- ☑ Vermeidung von Konflikten
- ☑ Effiziente Projektumsetzung
- ☑ Übereinstimmung mit Geschäftszielen
- ☑ Zufriedenstellendes Endprodukt

ZIEL

Wir stellen sicher, dass das Projekt oder das Produkt den Erwartungen entspricht.

6. Turnaround Management

Steht Ihr IT-Projekt vor großen Herausforderungen – von Budgetüberschreitungen über Verzögerungen bis hin zu technischen oder organisatorischen Problemen? Wir greifen gezielt ein, um Ihr Projekt zu stabilisieren, neu auszurichten und erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Turnaround Management mit Syncwork – das bieten wir:

- **Analyse der Projektsituation** und Identifikation von Problemfeldern
- **Schnelle Stabilisierung** kritischer Projektbereiche
- **Neuausrichtung** der Projektstrategie und Zieldefinition
- **Effiziente Ressourcenplanung** und Optimierung der Projektorganisation
- **Etablierung eines effektiven Risikomanagements**
- **Sicherstellung der Einhaltung von Zeit-, Kosten- und Qualitätszielen**
- **Begleitung** der Beteiligten durch gezieltes **Change Management**
- **Einführung agiler Methoden** zur Verbesserung der Projektsteuerung

Folgende Ergebnisse können Sie erwarten:

- ☑ Projektstabilisierung und Planbarkeit
- ☑ Verbesserte Einhaltung von Budget- und Zeitvorgaben
- ☑ Erhöhte Transparenz und klare Verantwortlichkeiten
- ☑ Frühzeitige Identifikation und Minimierung von Risiken
- ☑ Steigerung der Produktivität und Effizienz im Projekt
- ☑ Höhere Zufriedenheit der Stakeholder und Projektteams
- ☑ Nachhaltige Verbesserung der Projektmanagementprozesse

„Ein erfolgreiches Turnaround Management bedeutet für uns, Projekte nicht nur zu retten, sondern sie nachhaltig so aufzustellen, dass sie langfristig einen echten Mehrwert liefern.“



sync
work

Sie möchten mehr über unser Leistungsangebot im Bereich Projektmanagement erfahren? Wir nehmen uns Zeit, um Ihre individuellen Anforderungen und Wünsche zu besprechen.

Kontaktieren Sie uns einfach!

Ihr Ansprechpartner:



Ralf Juhl

Management Consultant / Senior
Projektleiter, Teamleiter

M +49 (0)175 585 1951
ralf.juhl@syncwork.de

syncwork.de/projektmanagement

Syncwork AG
Franklinstraße 26a
10587 Berlin

syncwork.de